



COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO



Provincia di Brindisi



SPORT
E SALUTE

FONDO SPORT E PERIFERIE

**INTERVENTO DI RIGENERAZIONE,
COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO
FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE UBICATO ALLA VIA P.
MASSARI**

C.U.P. B48E22000120005

PROGETTO ESECUTIVO
EL.06 – CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

Committente: Comune di San Pancrazio Salentino

I progettisti

Arch. Cosimo Stridi

Ing. Elisa Vincenti

Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Cosimo Stridi

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI																				
SETTIMANE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Installazione del cantiere	■																			
Ristrutturazione blocco servizi-spogliatoi	■	■	■	■																
Ristrutturazione tribuna locali					■	■														
Ristrutturazione tribuna ospiti							■	■												
Realizzazione pensilina ingresso spettatori									■	■										
Sostituzione recinzione campi da tennis											■									
Realizzazione bar ingresso spettatori e installazione dama e ping pong												■	■	■						
Sistemazione impianto antincendio e Installazione controtelo palazzetto dello sport Palazzetto															■	■				
Realizzazione pista atletica e salto in lungo comprensiva dell'installazione dei fari di illuminazione																	■	■	■	■
Sostituzione fari campo sportivo e campi da tennis previa revisione impianto illuminazione con l'installazione di scaricatori di corrente																			■	■
Installazione batterie impianto fotovoltaico																				■
smobilizzo cantiere																				■
Importi settimanali in Euro	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 29.700,22	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 5.000,00	€ 4.300,00	€ 8.000,00	€ 7.659,90	€ 797,67	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.967,85	€ 30.000,00	€ 25.658,21	€ 18.852,73	€ 18.852,73	€ 39.519,97	€ 96.690,72
Importi progressivi in Euro	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 75.000,00	€ 104.700,22	€ 120.700,22	€ 136.700,22	€ 141.700,22	€ 146.000,22	€ 154.000,22	€ 161.660,12	€ 162.457,79	€ 162.457,79	€ 167.457,79	€ 172.457,79	€ 178.425,64	€ 208.425,64	€ 234.083,85	€ 234.083,85	€ 252.936,58	€ 408.000,00

