



**COMUNE DI SANPANCRAZIO SALENTINO**

(Provincia di Brindisi )

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. MISURA 7. SOTTOMISURA  
7.2. OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADE RURALI  
PARTICOLARMENTE DISSESTATE"**

INTERVENTI: - Strada rurale n. 1 "Spartifeudo di Guagnano"  
- Strada rurale n. 5 "Via Carretta"

**Progetto Esecutivo**

**Cronoprogramma intervento**

Data : Febbraio 2024	Rev: 26 agosto 2024	TAVOLA:R06

Il Progettista  
Ing. Gianluca Pellegrino

Il R.U.P.  
Arch. Cosimo Stridi

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI												
SETTIMANE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Allestimento di cantiere temporaneo su strada												
Realizzazione della viabilità di cantiere												
Taglio di arbusti e vegetazione in genere a lato strada												
Asportazione strato di usura e collegamento												
Formazione di manto d'usura e collegamento												
Realizzazione di segnaletica												
Pulizia generale dell'area di cantiere												
smobilizzo cantiere												
<b>Importi settimanali in Euro</b>	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 17.000,00	€ 23.000,00	€ 30.000,00	€ 38.000,00	€ 40.000,00	€ 45.000,00	€ 2.200,00	€ 1.000,00
<b>Importi progressivi in Euro</b>	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 2.500,00	€ 4.000,00	€ 21.000,00	€ 44.000,00	€ 74.000,00	€ 112.000,00	€ 152.000,00	€ 197.000,00	€ 199.200,00	€ 200.200,00

